Cronograma de Trabajo									
Concepto / Semana	1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	7ma	8va	
VireFrames/Documentación									
ipografías									
.ogo									
Barra de Navegación									
Paletas de color									
Pagina Principal									
Semblanza									
Barra Lateral									
Catalogos de P, G ,T									
Obra Seleccionada									
Bitácora									
Contacto									
Diseño Linea del Tiempo									
Programación de Linea del Tiempo									
Integración de Wordpress o CMS									
Emplementar la catalogación									
Pruebas sobre el dominio									
Análisis de keywords									
Posicionamiento web									
Primeras Pruebas on-line									
*La fecha de inicio comienza d	esde que	se obti	ene toda	la docu	mentaci	ón e inf	ormación	necesa	ria.