

Cronograma de Trabajo

Concepto / Semana	1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	7ma	8va
WireFrames/Documentación								
Tipografías								
Logo								
Barra de Navegación								
Paletas de color								
Pagina Principal								
Semblanza								
Barra Lateral								
Catalogos de P, G ,T								
Obra Seleccionada								
Bitácora								
Contacto								
Diseño Linea del Tiempo								
Programación de Linea del Tiempo								
Integración de Wordpress o CMS								
Implementar la catalogación								
Pruebas sobre el dominio								
Análisis de keywords								
Posicionamiento web								
Primeras Pruebas on-line								

*La fecha de inicio comienza desde que se obtiene toda la documentación e información necesaria.